



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009.

Universidad Tecnológica: De Tula – Tepeji.

Fecha: 30-Junio-2012.

Nombre del Proyecto: Ampliación y mejora de los servicios educativos para la continuidad de estudios al nivel 5A.

Responsable del Proyecto: M. C. Martín Sauza Toledo.

Tipo: ProFOE() ProGES() Tipo Proyecto: Atender necesidades para la operación de los nuevos programas del nivel 5A.

Objetivo Particular: CAPACITACIÓN DE PROFESORES.

Meta	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitación de profesores	Capacitación de profesores	<ul style="list-style-type: none"> Viáticos de instructores, artículos de cafetería y fotocopias, para el curso-taller "Enseñar en términos de competencias profesionales", impartido a Profesores de Tiempo Completo, del 10-14/agosto/2009. Inscripción de 10 docentes al diplomado de herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales. Inscripción de 3 profesores al Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias Profesionales. 	49.47%	Capacitar al personal docente a través de cursos en educación y evaluación basados en competencias profesionales y modelos centrados en el aprendizaje.



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009.

Universidad Tecnológica: De Tula – Tepeji.

Fecha: 30-Junio-2012.

Nombre del Proyecto: Ampliación y mejora de los servicios educativos para la continuidad de estudios al nivel 5A.

Responsable del Proyecto: M. C. Martín Sauza Toledo.

Tipo: ProFOE() ProGES() Tipo Proyecto: Atender necesidades para la operación de los nuevos programas del nivel 5A.

Objetivo Particular: BIBLIOTECA DIGITAL.

Meta	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Biblioteca digital.	Biblioteca digital.	<ul style="list-style-type: none"> Aportación para biblioteca digital del ECEST. 	100%	Bibliografía para atender las necesidades de los planes y programas de estudio del nivel 5A.

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009.

Universidad Tecnológica: De Tula – Tepeji.

Fecha: 30-Junio-2012.

Nombre del Proyecto: Ampliación y mejora de los servicios educativos para la continuidad de estudios al nivel 5A.

Responsable del Proyecto: M. C. Martín Sauza Toledo.

Tipo: ProFOE() ProGES() Tipo Proyecto: Atender necesidades para la operación de los nuevos programas del nivel 5A.

Objetivo Particular: EQUIPAMIENTO.

Meta	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Equipamiento.	Equipamiento.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laboratorio de robótica para 20 estudiantes. Adquisición de equipo de cómputo para equipamiento de laboratorio de informática (computadoras de escritorio, no-break e impresora). Adquisición de equipo de automatización para apoyo didáctico en la impartición de clases (Kit FPGA, torno didáctico y TV). 	64.74%	Fortalecer la innovación educativa con equipamiento pertinente con los requerimientos del nivel 5A.

M. C. Martín Sauza Toledo
Responsable del Proyecto

M. en C. Rodan Portes Vargas
Rector

Firma

Firma

